Ata de Reunião – Desenvolvimento do Sistema

Data: 02/10/2026 Participantes: Thais Marcelle Dihl, Rafaela Rembold Favero, Aline Cardoso, Pedro Jaeger e Mariana Zilio. Assunto: Alinhamento do desenvolvimento do sistema, revisão dos diagramas, implementação dos casos de uso e preparação para a reunião com o cliente.

1. Atividades realizadas e revisão do projeto

A reunião iniciou com a apresentação das atividades realizadas pelos integrantes. Rafaela informou que havia desenvolvido e organizado o diagrama de pacotes do sistema, que foi apresentado à equipe e recebeu avaliações positivas. Foram discutidos alguns aspectos da organização dos componentes e a possibilidade de melhorar sua representação visual, utilizando pastas para facilitar a compreensão da arquitetura.

Thais informou que realizou ajustes na apresentação do projeto e sugeriu organizar a numeração dos slides.

Também foram discutidas possíveis alterações na estrutura do diagrama, incluindo a criação de uma camada de serviços e a utilização de repositórios na persistência dos dados. A equipe considerou que essas mudanças poderiam melhorar a organização do sistema, mas ponderou que, por se tratar de um protótipo, seria importante evitar complexidade desnecessária.

2. Implementação do gerenciamento de peças

Pedro apresentou as alterações realizadas na funcionalidade de gerenciamento de peças, disponibilizando uma nova versão do código para testes.

A implementação apresentada permite cadastrar peças e configurar sua duração, com opções de alteração em intervalos de cinco minutos ou inserção manual. Também foi demonstrada a seleção de arquivos para o cadastro das peças. A equipe testou a interface e avaliou positivamente as funcionalidades desenvolvidas.

Foi discutida a necessidade de implementar um sistema de autenticação para restringir o acesso às configurações das peças. Pedro mencionou a possibilidade de utilizar uma extensão do Flask para implementar o login e proteger as rotas administrativas.

A equipe concordou que o acesso do gestor deverá exigir autenticação, enquanto as escolas poderão realizar solicitações por meio de formulários, sem a necessidade de login.

3. Revisão das especificações dos casos de uso

Aline apresentou alterações nas especificações dos casos de uso, especialmente nas sequências alternativas e nos possíveis erros do sistema.

Foram discutidas situações como erros na leitura do QR Code e tentativas de acesso não autorizado ao gerenciamento de peças. Para a leitura do QR Code, foi sugerido que o sistema permita ao usuário tentar novamente caso ocorra um erro.

Em relação ao gerenciamento de peças, foi considerada a necessidade de incluir uma tela de login para o gestor, além de definir o comportamento do sistema quando as credenciais forem inválidas.

4. Revisão da arquitetura e dos diagramas

A equipe discutiu possíveis alterações no diagrama de pacotes desenvolvido por Rafaela, incluindo a criação de uma camada de serviços entre o controle e as demais camadas, bem como a utilização de repositórios na persistência dos dados.

Aline explicou que a camada de serviços poderia centralizar determinadas operações, evitando que a classe de controle acumulasse muitas responsabilidades. Também destacou a possibilidade de separar as entidades dos detalhes dos frameworks utilizados.

Rafaela ponderou que, considerando o estágio atual do projeto, seria interessante manter a arquitetura mais simples. A equipe discutiu a possibilidade de realizar apenas ajustes visuais no diagrama, utilizando pastas para representar os componentes internos, sem necessariamente modificar a estrutura lógica.

Mariana se disponibilizou a realizar esses ajustes visuais para facilitar a apresentação da arquitetura. A decisão sobre possíveis alterações estruturais ficou condicionada à avaliação das necessidades do projeto e às orientações da professora.

5. Simplificações e funcionalidades do sistema

A equipe discutiu as possíveis simplificações do projeto, considerando as funcionalidades exigidas para a etapa atual.

Foi levantada a possibilidade de simular o envio de notificações às escolas, em vez de implementar o envio real de e-mails. Entretanto, não houve uma decisão definitiva sobre essa simplificação.

Também foi discutido o cancelamento de agendamentos. Rafaela sugeriu que o envio de notificações e convites após o cancelamento de uma escola ficasse a critério do gestor, considerando que o cancelamento poderia ocorrer com bastante antecedência.

A equipe considerou necessário esclarecer esses comportamentos com o cliente antes de definir a implementação.

6. Definição dos casos de uso a implementar

Durante a análise do enunciado da etapa, Thais identificou as funcionalidades que precisam ser contempladas no desenvolvimento:

- Cadastrar recursos;
- Pesquisar recursos e visualizar suas propriedades;
- Selecionar recursos para realizar transações;
- Realizar operações de ocupação e liberação;
- Implementar operações de empréstimo e devolução;
- Implementar operações de locação e devolução.

A equipe discutiu a divisão das atividades, especialmente a implementação dos casos de uso Gerenciar Peças e Solicitar Agendamento.

Thais manifestou interesse em desenvolver o caso de uso Solicitar Agendamento e ficou de iniciar a implementação no dia seguinte. Aline e Rafaela se disponibilizaram a colaborar com o desenvolvimento.

Também foi discutida a possibilidade de implementar outros casos de uso, aproveitando as funcionalidades já desenvolvidas.

7. Preparação para a reunião com o cliente

A equipe organizou os principais questionamentos para a reunião com o representante do cliente, prevista para as 19h40.

Os assuntos a serem abordados incluem:

- Qual formato de relatório é mais adequado para o cliente, incluindo a apresentação de respostas objetivas em gráficos;
- Como deve funcionar a confirmação de presença das escolas;
- Qual procedimento deve ser adotado quando uma escola não confirma a presença após receber um lembrete;
- Como deve ser realizado o cancelamento de agendamentos;
- Quais são os critérios utilizados para definir o transporte das escolas;
- Quais informações adicionais são necessárias no cadastro das peças.

A equipe também pretende apresentar as alterações realizadas no projeto e esclarecer dúvidas sobre as funcionalidades previstas.

8. Modelo de análise

Foi identificado no enunciado um item opcional referente à elaboração de um modelo de análise, que pode acrescentar pontos à avaliação.

Como ainda havia dúvidas sobre o que deveria ser desenvolvido, Rafaela ficou responsável por compartilhar um material da aula sobre o assunto, para que a equipe pudesse avaliar a possibilidade de realizar essa atividade.

9. Encaminhamentos

Responsável	Atividade
Rafaela	Desenvolver e organizar o diagrama de pacotes, já realizado, e avaliar os ajustes necessários.
Rafaela	Compartilhar o material sobre o modelo de análise e organizar as perguntas para a reunião com o cliente.
Thais	Iniciar a implementação do caso de uso Solicitar Agendamento.
Thais	Finalizar e ajustar a apresentação conforme o andamento do projeto.
Aline	Continuar a revisão das especificações dos casos de uso.
Pedro	Disponibilizar a implementação do gerenciamento de peças para testes e continuidade do desenvolvimento.
Mariana	Avaliar e realizar ajustes visuais no diagrama de pacotes para facilitar a apresentação.
Equipe	Esclarecer as dúvidas sobre as funcionalidades na reunião com o cliente.
Equipe	Avaliar a necessidade de simplificações e possíveis alterações na arquitetura.
Equipe	Dividir as atividades de implementação dos casos de uso restantes.

10. Encerramento

A reunião foi encerrada após a revisão das atividades realizadas e pendentes e a organização dos assuntos a serem tratados com o cliente. Os integrantes combinaram de compartilhar o andamento das implementações pelo grupo e participar da reunião com o representante do cliente, prevista para as 19h40.

Código desenvolvido pelo Pedro

Na transcrição, Pedro apresentou uma implementação da funcionalidade Gerenciar Peças, mas o código-fonte propriamente dito não está incluído no arquivo. Portanto, não é possível reproduzir o código exato que ele desenvolveu.

Pelo que foi demonstrado e discutido na reunião, a implementação contém:

- Cadastro de peças;
- Seleção de arquivos para as peças;
- Configuração da duração, com incrementos de cinco minutos ou inserção manual;
- Persistência das peças após reiniciar o sistema;
- Possibilidade de utilizar login para proteger as rotas de gerenciamento.

Pedro também mencionou a utilização do Flask e de uma extensão de login para autenticação e proteção das rotas.